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Lavruti Marco 30,00%

Angelico Mauro 10,00%

Dell'Isola Candido 10,00%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cognome e Nome % Partecipazione

Bellini Alessandra 50,00%
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Efficienza ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Fine Lavori secondo tempistiche PNRR 30/06/2026

Adeguamento dell'edificio esistente alla normativa antincendio 

(progettazione e lavori), vie di esodo

Aggiornamento piattaforme di monitoraggio, contabilità con 

riferimento alla cessione dei crediti da parte di ditta aggiudicatrice, 

variante, stato avanzamento lavori, gestione cantiere

INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Approvazione variante non sostanziale nel rispetto del valore contrattuale 

del 20%
100% 100%

X

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

Definizione variante progettuale per le modifiche dipendenti da via 

Isonzo

Affidamento e progettazione per le aree esterne, percorsi di 

accesso, nuova aula

Titolo Obiettivo: Interventi coordinati di edilizia scolastica scuole elemetari, medie e scuole materne

Insieme di attivita' correlate alla realizzazione della nuova scuola materna e interventi relativi alla riqualificazione del plesso scolastico
Descrizione 

Obiettivo:

Tempi di realizzazione
2025 2026 2027

X

OBJ Strategico DUP Missione 4

OBJ Operativo DUP Programma 2

OBIETTIVO SPECIFICO 
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE SETTORE/SERVIZIO/AREA ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI

BELLINI ALESSANDRA LAVORI PUBBLICI NESSUNO


