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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Efficienza ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Efficacia Temporale ATTESO RAGGIUNTO Scost.
FINE LAVORI entro scadenza bando contributo: 31 marzo 2026 100%

INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Approvazione CRE 100%

Richiesta autorizzazioni e Approvazione della variante progettuale 

Email 2 ottobre (sopralluogo Enel 1° ottobre per spostamento Pali): 

Articolazione in n. 2 varianti: la 1° variante depositta in data 

13.10.25  prot. 9575; ora in attesa di parere SIC e Paesaggio ( prot 

9674 del 15.10.25 e prot 9383 del 7.10.25)

 Esecuzione dei lavori in variante

X

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

acquisizione dei terreni privati mediante rogito notarile 
OK DETERMINAZIONE N 51 del 01.04.2025 definizione corrispettivi 

PROPRIETARI; ROGITO NOTARILE 16/05/2025 notaio Zaninetti

Definizione variante progettuale per acquisizione dei nuovi terreni e 

modifica delle lavorazioni previste in loco

Determinazione n. 84 del 07/07/2025: Affidamento incarico Enel 

Distribuzione per interramento linea area su nuove aree di proprietà 

dell'Ente: [premesso:  che con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.11.2024 

avente ad oggetto “Acquisto terreni ubicati in prossimità del parco urbano 
denominato -Cava dei Fossili- l’ente ha deliberato in ordine all’acquisto dei 
terreni individuati al C.T. fg. 5 Sez. Ver – mappali 88,89 e 104, per 
l’allargamento della strada di accesso all’area al deposito dei mezzi d’opera 
finalizzato al deposito di cantiere e del materiale, in quanto aree di minor 
rilevanza bio-naturalistica ed ecosistemica rispetto all’area di intervento;  
 -che il comune di Borgio Verezzi è diventato proprietario dei mappali 88, 89 e 

104 con atto notarile del notaio ZANINETTI Ylenia in data 16.05.2025;

CONSIDERATO che ai fini della messa in sicurezza della zona della Cava, è 
intenzione dell’Amministrazione comunale procedere ad opere di interramento 
linea elettrica, insistente sui terreni acquisiti e presente in prossimità 
dell’ingresso alla Cava stessa, con annesso arretramento palo Enel esistente...]

Titolo Obiettivo: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAVA DEI FOSSILI

CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAVA DEI FOSSILI: ACQUISTO TERRENI UBICATI IN PROSSIMITA’ DEL PARCO URBANO 

DENOMINATO “CAVA DEI FOSSILI”. L’area denominata “Cava dei Fossili”, utilizzata per l’estrazione di materiale fino alla fine degli anni ’30, 

è stata abbandonata a seguito del crollo della volta superiore, il movimento franoso aveva interessato un vasto fronte roccioso e il crollo 

lapideo è stimato volumetricamente, all’epoca, in circa 10.000 metri cubi, con conseguente abbandono dell’attività estrattiva. L'intervento 

prevede la messa in sicurezza dell’area della Cava dei Fossili facente parte di una vasta area di proprietà comunale utilizzata per il tempo 

libero e lo svago, meta di diversi percorsi escursionistici e di esercitazioni delle pareti di arrampicata da parte dei Vigili del Fuoco. L’area è a 

destinazione urbanistica “Parco Urbano” in un contesto di grande pregio paesaggistico e ad alta valenza bio-naturalistica ed ecosistemica. 

L’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza geologica, nel rispetto delle specificità del contesto e della particolarità del sito, 

prevedendo il consolidamento geostatico dell’antico fronte di cava con la demolizione di materiale roccioso disgaggiabile in parete e la 

riprofilatura, riduzione dei blocchi di pietra già franati sul piazzale, con la realizzazione di una

scogliera per la regolarizzazione morfologica, al fine di rendere agibili anche le aree geologicamente ora vulnerabili. Il progetto attuale 

prevede che le eccedenze siano portate a centri di recupero autorizzati o attuando le procedure ex D.P.R. 120/2017. 

In previsione della possibilità di recuperare e preservare il materiale eccedente di particolare pregio in loco l'Amministrazione ha individuato 

un’area posta nelle immediate vicinanze dei lavori, agevole per il passaggio dei mezzi d’opera e al contempo di minor rilevanza bio-

naturalistica ed ecosistemica rispetto all’area di intervento, e pertanto priva del regime vincolistico del ZSC (S.I.C.) n. IT1323201 ‘Finalese - 

Capo Noli’, consentendo anche delle economie di spesa i ncaso di acquisizione e avvio di una variante progettuale.

Descrizione 

Obiettivo:

Tempi di realizzazione
2025 2026 2027

X

OBJ Strategico DUP Missione 1

OBJ Operativo DUP Programma 6

OBIETTIVO SPECIFICO 
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE SETTORE/SERVIZIO/AREA ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI

BELLINI ALESSANDRA LAVORI PUBBLICI NESSUNO



x x x x

Cat.
EQ

ISTR
ISTR

Bellini Alessandra 60,00%

Lavruti Marco 10,00%

Angelico Mauro 30,00%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cognome e Nome % Partecipazione

4


