

# COMUNE DI BORGIO VEREZZI

## provincia di Savona

### Oggetto

Lavori di riqualificazione dell'area sportiva Clacio e Tennis ovvero realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio del campo sportivo con collegato ristorante e nuovi spogliatoi e servizi a servizio del circolo tennis del Comune di Borgio Verezzi

### Committente

Polisportiva Borgio Verezzi - SSD - SB

#### RESPONSABILI PROGETTAZIONE

arch. ANDREA FORBINO  
studio@andreaforbino.it  
andrea.forbino@archiworldpec.it  
3381479917



#### PROGETTAZIONE STRUTTURALE

ing. MARIA ALESSANDRA BINAGHI  
maria.alessandra@binaghitecnico.it  
mariaalessandra.binaghi1@ingpec.eu  
348 4297646

#### PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

ing. LAURA MARIA BINAGHI  
laura.maria@binaghitecnico.it  
lauramaria.binaghi@ingpec.eu  
347 6496948

#### PROGETTAZIONE ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA

STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI  
segreteria@ingegneri-associati.it  
ferraripacini@pec.ingegneri-associati.it  
019 694082

#### PROGETTAZIONE GEOLOGICA E PIANO DI BACINO

DOTT. GEOL.ING. MATTEO FIALLO  
matteo.fiallo@gmail.com  
ITEC ENGINEERING  
info@itec-engineering.it

### OGGETTO

CRONO - PROGRAMMA

### DATA

30/06/2025

DESCRIZIONE	MESE 1																														MESE 2																														MESE 3																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
LOTTO 1 - esecuzioni zona Calcio																																																																																																						
Allestimento Cantiere																																																																																																						
Demolizioni e smontaggi																																																																																																						
Smaltimento amianto																																																																																																						
Esecuzione opere strutturali e sopraelevazioni																																																																																																						
Adeguaento tribune																																																																																																						
Esecuzione nuove costruzioni al grezzo																																																																																																						
Opere di finitura interna																																																																																																						
Impianti tecnologici e di smaltimento																																																																																																						
Opere di finitura esterna ed isolanti																																																																																																						
Impermeabilizzazioni e guaine																																																																																																						
Opere di completameto interni																																																																																																						
Opere di completamento esterno																																																																																																						
Montaggio ringhiere e recinzioni																																																																																																						
LOTTO 2a - esecuzioni zona Tennis - spogliatoi																																																																																																						
Allestimento Cantiere																																																																																																						
Demolizioni e smontaggi																																																																																																						
Esecuzione opere strutturali e sopraelevazioni																																																																																																						
Esecuzione nuova costruzione al grezzo																																																																																																						
Opere di finitura interna																																																																																																						
Impianti tecnologici e di smaltimento																																																																																																						
Opere di finitura esterna ed isolanti																																																																																																						
Impermeabilizzazioni e guaine																																																																																																						
Opere di completameto interni																																																																																																						
Opere di completamento esterno																																																																																																						
Montaggio ringhiere e recinzioni																																																																																																						
LOTTO 3 - esecuzione campi Padel																																																																																																						
Allestimento Cantiere																																																																																																						
Demolizioni e smontaggi																																																																																																						
Esecuzione opere strutturali e sopraelevazioni																																																																																																						
Esecuzione campi																																																																																																						
Esecuzione coperture																																																																																																						
Opere di finitura e completamento																																																																																																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DESCRIZIONE	MESE 48																																							
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
LOTTO 1 - esecuzioni zona Calcio																																								
Allestimento Cantiere																																								
Demolizioni e smontaggi																																								
Smaltimento amianto																																								
Esecuzione opere strutturali e sopraelevazioni																																								
Adeguamento tribune																																								
Esecuzione nuove costruzioni al grezzo																																								
Opere di finitura interna																																								
Impianti tecnologici e di smaltimento																																								
Opere di finitura esterna ed isolanti																																								
Impermeabilizzazioni e guaine																																								
Opere di completamento interni																																								
Opere di completamento esterno																																								
Montaggio ringhiere e recinzioni																																								
LOTTO 2a - esecuzioni zona Tennis - spogliatoi																																								
Allestimento Cantiere																																								
Demolizioni e smontaggi																																								
Esecuzione opere strutturali e sopraelevazioni																																								
Esecuzione nuova costruzione al grezzo																																								
Opere di finitura interna																																								
Impianti tecnologici e di smaltimento																																								
Opere di finitura esterna ed isolanti																																								
Impermeabilizzazioni e guaine																																								
Opere di completamento interni																																								
Opere di completamento esterno																																								
Montaggio ringhiere e recinzioni																																								
LOTTO 3 - esecuzione campi Padel																																								
Allestimento Cantiere																																								
Demolizioni e smontaggi																																								
Esecuzione opere strutturali e sopraelevazioni																																								
Esecuzione campi																																								
Esecuzione coperture																																								
Opere di finitura e completamento																																								